

**BÁO CÁO NHANH**

**Kết quả thực hiện làm sạch, làm giàu CSDL đất đai**

**Ngày 10/06/2026**

**1. Kết quả làm sạch CSDL đất đai (thời hạn hoàn thành tháng 6/2026)**

**- Chỉ tiêu được giao: 827 dữ liệu**

**- Kết quả của địa phương:**

+ Kết quả làm được trong ngày: 0 dữ liệu

+ Lũy kế: 665 dữ liệu                      đạt: 80,4%

**- Kết quả bàn giao Chi nhánh VPĐĐ khu vực**

+ Bàn giao trong ngày (nếu có): 0 dữ liệu

+ Lũy kế bàn giao thành công: 665 dữ liệu    đạt: 80,4%

**2. Kết quả làm giàu CSDL đất đai (thời hạn hoàn thành tháng 12/2026)**

**- Chỉ tiêu được giao: 1.405 dữ liệu**

**- Kết quả của địa phương:**

+ Kết quả làm được trong ngày: 0 dữ liệu

+ Lũy kế: 0 dữ liệu                      đạt: 0 %

**- Kết quả bàn giao Chi nhánh VPĐĐ khu vực**

+ Bàn giao trong ngày (nếu có): 0 dữ liệu

+ Lũy kế bàn giao thành công: 0 dữ liệu    đạt: 0%

**Nơi nhận:**

- Sở NN&MT (b/c);
- VP ĐKĐĐ BN (b/c);
- Chi nhánh VPĐKĐĐ liên phường, xã Quế Võ (b/c);
- TT Đảng ủy - HĐND (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND phường (b/c);
- Lưu: VP.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Khắc Bốn**

